

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	คณะกรรมการ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ
						ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	คำสั่ง ๘๗๖/๒๕๖๓	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิลาทอง(๒๕๕๙)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	หจก.ศิลาทอง(๒๕๕๙)	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๔
	บ้านใหม่ดอนเป่า หมู่ที่ ๑๕			ลว. ๑๔ ๖.ค ๖๓						ลว. ๑๕ ๖.ค ๖๓
	(ขอยบ้านนางแถม ผ่านกลาง)			ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลับพลึง เสมาด่านกลาง						
	สัญญาหมดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔			นายสาร กลิ่นศรีสุข						
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายฤทธิชัย พลธานี						
				นายจักรพันธ์ ดวงเลขา						
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	คำสั่ง ๘๗๘/๒๕๖๓	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิลาทอง(๒๕๕๙)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	หจก.ศิลาทอง(๒๕๕๙)	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๔
	บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (ขอยเรือไทยรีสอร์ท)			ลว. ๑๔ ๖.ค ๖๓						ลว. ๑๕ ๖.ค ๖๓
	สัญญาหมดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔			นายสาร กลิ่นศรีสุข						
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายยุทธนา ชำนาญนาค						
				สิบเอกวินัย สุขมาก						
				นายจักรพันธ์ ดวงเลขา						
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	คำสั่ง ๘๗๘/๒๕๖๓	เฉพาะเจาะจง	หจก. ฌภัทร ธิดา	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	หจก. ฌภัทร ธิดา	๓๑๕,๐๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔
	บ้านท่าระแวก หมู่ที่ ๗			ลว. ๑๔ ๖.ค ๖๓		คอนสตรัคชั่น		คอนสตรัคชั่น		ลว. ๑๕ ๖.ค ๖๓
	(ขอยบ้านนายทอง เผยกลาง)			ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลับพลึง เสมาด่านกลาง						
	สัญญาหมดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔			นายจักรพันธ์ ดวงเลขา						
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายปกรณ์ กลิ่นศรีสุข						
				นายสาร กลิ่นศรีสุข						
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	คำสั่ง ๘๘๐/๒๕๖๓	เฉพาะเจาะจง	หจก. ฌภัทร ธิดา	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	หจก. ฌภัทร ธิดา	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๔
	บ้านเกรา หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางสมหวัง			ลว. ๑๔ ๖.ค ๖๓		คอนสตรัคชั่น		คอนสตรัคชั่น		ลว. ๑๕ ๖.ค ๖๓
	โจงเหลื่อม - บ้านโนนมะกอก)			นายศิริ คุ้มกลาง						
	สัญญาหมดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔			นายจักรพันธ์ ดวงเลขา						
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายปกรณ์ กลิ่นศรีสุข						
				นายสาร กลิ่นศรีสุข						

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ สขร.1

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	คณะกรรมการ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ	
						ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	คำสั่ง ๘๘๖/๒๕๖๓	เฉพาะเจาะจง	พจก.สहनครโนนสูง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	พจก.สहनครโนนสูง	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๔	
	บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ชุมชนหนองหญ้าขาว									ลว. ๑๘ ๖.ค ๖๓	๖/๒๕๖๔
	(สายทางบ้านนายเฉลิม มณีโชติ -									นางสาวนีย์ ศรีพุทธรินทร์	
	เชื่อมถนน คสล. ตำบลโนนสูง)									นายสาธิต กลิ่นศรีสุข	
สัญญาหมดวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	นางสาวจิราลักษณ์ เอนกนันท์										
ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน	นายจักรพันธ์ ดวงเลขา										
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	คำสั่ง ๙๐๒/๒๕๖๓	เฉพาะเจาะจง	พจก.ศิลาทอง(๒๕๕๙)	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	พจก.ศิลาทอง(๒๕๕๙)	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๔	
บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนางจัน	ลว. ๒๓ ๖.ค ๖๓									๖/๒๕๖๔	
ซอยดกกลาง)	นายศิริ คุ้มกลาง										
สัญญาหมดวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	นายจักรพันธ์ ดวงเลขา										
ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน	นายยุทธนา ชำนาญนาค										
	นายสาธิต กลิ่นศรีสุข										
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	คำสั่ง ๑/๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	พจก.สहनครโนนสูง	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	พจก.สहनครโนนสูง	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๔	
บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนายชม	ลว. ๔ ม.ค ๖๔									๗/๒๕๖๔	
ญาติโพธิ์)	นายศิริ คุ้มกลาง										
สัญญาหมดวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔	นายสาธิต กลิ่นศรีสุข										
ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน	นายอรรถพล رایณะสุข										
	นายจักรพันธ์ ดวงเลขา										
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	คำสั่ง ๑๔/๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	พจก.ศิลาทอง(๒๕๕๙)	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	พจก.ศิลาทอง(๒๕๕๙)	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๔	
บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓	ลว. ๗ ม.ค ๖๔									๘/๒๕๖๔	
(ซอยบ้านนายพันธ์ รมเย็น)	นายสาธิต กลิ่นศรีสุข										
สัญญาหมดวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔	นางสาวสมหมาย ห่วงกลาง										
ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน	นายอรรถพล رایณะสุข										
	นายจักรพันธ์ ดวงเลขา										

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แบบ สขร.1

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	คณะกรรมการ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ
						ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา		
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเกราพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (ซอยข้างวัดบ้านเกรา)	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๔๙/๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก. ฅภัทรธิดา	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	หจก. ฅภัทรธิดา	๓๒๐,๐๐๐.๐๐		๑๕/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔			นายจักรพันธ์ ดวงเลขา							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นางเกษณีย์ ฉายพิมาย							
				นายธีรวัตร ดิษฐพลชั้น							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านนางประทีน ฝั่งกลาง)	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๔๗ / ๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก. ฅภัทรธิดา	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	หจก. ฅภัทรธิดา	๒๖๗,๐๐๐.๐๐		๑๖/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔			นายศิริ คุ่มกลาง							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายอรุณพล رایณะสุข							
				นายจักรพันธ์ ดวงเลขา							
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางปราณี เพ็ชรสุข)	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๔๘/๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก. ฅภัทรธิดา	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	หจก. ฅภัทรธิดา	๑๙๕,๐๐๐.๐๐		๑๗/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔			ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลับพลึง เสมาด่านกลาง							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายจักรพันธ์ ดวงเลขา							
				นายยุทธนา ชำนาญนาค							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แบบ สขร.1

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	คณะกรรมการ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ
						ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๕๐/๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	พจก. สหนครโนนสูง	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	พจก. สหนครโนนสูง	๓๑๒,๐๐๐.๐๐		๑๘/๒๕๖๔
	บ้านหนองโสนพัฒนา หมู่ที่ ๑๔										ลว. ๒ กพ. ๖๔
	นางเพ็ญศรี กลอนกลาง)			นายสาร กลิ่นศรีสุข							
	สัญญาหมดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔			นางศวรรณ นวลฉวี							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายอรรถพล รายนะสุข							
				นายจักรพันธ์ ดวงเลขา							
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๕๑/๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	พจก. ศีลาทอง ๒๕๕๙	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	พจก. ศีลาทอง ๒๕๕๙	๓๐๓,๐๐๐.๐๐		๑๘/๒๕๖๔
	บ้านดอนมัน หมู่ที่ ๑๓ (ขอยบ้านนายโกศล										ลว. ๒ กพ. ๖๔
	สารคามสำโรง)			นายศิริ คุ่มกลาง							
	สัญญาหมดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔			นายจักรพันธ์ ดวงเลขา							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นางนันทนา ดิษฐพลพันธ์							
				นายสาร กลิ่นศรีสุข							
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๕๒/๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	พจก. ศีลาทอง ๒๕๕๙	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	พจก. ศีลาทอง ๒๕๕๙	๓๐๒,๐๐๐.๐๐		๒๐/๒๕๖๔
	บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ขอยบ้านนายสามารถ										ลว. ๒ กพ. ๖๔
	รายละเอียด)			ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลับปลิง เสมาด่านกลาง							
	สัญญาหมดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔			นายจักรพันธ์ ดวงเลขา							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นางสาวรำไพ แปกกลาง							
				นายสาร กลิ่นศรีสุข							
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๕๓/๒๕๖๔	เฉพาะเจาะจง	พจก. ศีลาทอง ๒๕๕๙	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	พจก. ศีลาทอง ๒๕๕๙	๑๗๔,๐๐๐.๐๐		๒๑/๒๕๖๔
	บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ ๘ (ขอยบ้านนายฮีม										ลว. ๒ กพ. ๖๔
	กำเนิดกลาง)			นายศิริ คุ่มกลาง							
	สัญญาหมดวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔			นายจักรพันธ์ ดวงเลขา							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายปกรณ์ กลิ่นศรีสุข							
				นายสาร กลิ่นศรีสุข							

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

แบบ สขร.1

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	คณะกรรมการ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ
						ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านนายเสริม ศรีทองสุข)	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๑๔/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๒๘๗,๐๐๐.๐๐		๒๓/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔			น.ส.ร่ำไพ แปกกลาง							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายอรรถพล رایณะสุข							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนายพัช พิงค์จันตุม)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๑๕/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๓๖๙,๐๐๐.๐๐		๒๔/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔			นายยุทธนา ชำนาญนาค							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายอรรถกร رایณะสุข							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเปล้า หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้าน นางแฉล้ม รักสนิท ถึงบ้านนายวิรัช ถ่ายกลาง)	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๑๖/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๔๓๒,๐๐๐.๐๐		๒๕/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔			ว่าที่ร้อยตรีหญิงพลับพลึง เสมาด่านกลาง							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายกฤตกาญจน์ พลธานี							
				นายอรรถพล رایณะสุข							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ (สายเสียงเหมือง ช่วง บ้านนายประสิทธิ์ ชากกลาง)	๔๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๑๗/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๔๓๔,๐๐๐.๐๐		๒๖/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔			นายยุทธนา ชำนาญนาค							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			น.ส.ประภาพร น้อยกลาง							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	คณะกรรมการ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ
						ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๓ (ซอยบ้านนายเพิ่ม นาทะโทก)	๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๑๘/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๗/๒๕๖๔
				ลว. ๒๙ มี.ย ๖๔						ลว. ๓๐ มี.ย ๖๔
				นางเสนห์ นกกลาง						
	สัญญาหมดวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔			นายยุทธนา ชำนาญนาค						
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลพันธ์						
				นายจักรพันธ์ ดวงเลขา						
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำและฝาบด บ้านเกราพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (ข้างวัดบ้านเกรา)	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๔๖/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	หจก.ศิลาทอง (๒๕๕๙)	๔๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๘/๒๕๖๔
				ลว. ๗ ก.ค ๖๔						ลว. ๘ ก.ค ๖๔
				นางเสนห์ นกกลาง						
				น.ส.สุกัญญา สุจริตภักดีกุล						
	สัญญาหมดวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔			นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลพันธ์						
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายจักรพันธ์ ดวงเลขา						
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทุม หมู่ที่ ๖ (ซอยบ้านนายโหม ไทยกลาง)	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๕๖/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ณภัทร ธิดา	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	หจก.ณภัทร ธิดา	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๙/๒๕๖๔
				ลว. ๑๔ ก.ค ๖๔		คอนสตรัคชั่น		คอนสตรัคชั่น		ลว. ๑๖ ก.ค ๖๔
				นายศิริ คุ่มกลาง						
	สัญญาหมดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔			นางเกษณีย์ ฉายพิมาย						
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายธีรวัฒน์ ดิษฐพลพันธ์						
				นายจักรพันธ์ ดวงเลขา						
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ (ซอยบ้านนางทองคำ อบกลาง)	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๕๗/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ณภัทร ธิดา		หจก.ณภัทร ธิดา	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๐/๒๕๖๔
				ลว. ๑๔ ก.ค ๖๔		คอนสตรัคชั่น		คอนสตรัคชั่น		ลว. ๑๖ ก.ค ๖๔
				นางเสนห์ นกกลาง						
	สัญญาหมดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔			น.ส.ประภาพร น้อยกลาง						
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายกฤตกาญจน์ พลธานี						
				นายจักรพันธ์ ดวงเลขา						

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง	คณะกรรมการ	วิธีซื้อ/จ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา		เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ
						ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือก	ราคา		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ (ซอยบ้านนางวงเดือน คุ่มกลาง ถึงบ้านนายอำนวย ดู่กลาง)	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๕๘/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ณภัทร ธิดา	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	หจก.ณภัทร ธิดา	๓๔๗,๐๐๐.๐๐		๓๑/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔			น.ส.สุกัญญา สุจริตภักดีกุล							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			สิบเอกวินัย สุขมาก							
				นายจักรพันธ์ ดวงเลขา							
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเปลา หมู่ที่ ๑๕ (ซอยบ้านนางไข่ คีตรอบ)	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๕๙/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ณภัทร ธิดา	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	หจก.ณภัทร ธิดา	๑๖๖,๐๐๐.๐๐		๓๒/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔			นางเกษณีย์ ฉายพิมาย							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายอรรถพล ราษฎร์สุข							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางเล็ก สำเนากลาง ถึง บ้านนายสมภพ กีดกลาง)	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๖๐/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ณภัทร ธิดา	๙๑,๐๐๐.๐๐	หจก.ณภัทร ธิดา	๙๑,๐๐๐.๐๐		๓๓/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔			นางศกวรรณ นวลฉวี							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			นายกฤตกาญจน์ พลธานี							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางแมว ริดกลาง)	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	คำสั่งที่ ๒๖๑/๖๔	เฉพาะเจาะจง	หจก.ณภัทร ธิดา	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	หจก.ณภัทร ธิดา	๒๕๓,๐๐๐.๐๐		๓๔/๒๕๖๔
	สัญญาหมดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔			นางนันทนา ดิษฐพลพันธ์							
	ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน			สิบเอกวินัย สุขมาก							
				นายสาธิต กลิ่นศรีสุข							